

Kurs

# Projekt- und Zeitmanagement\*

Dozent:

Univ.-Doz. Dr. Claus Ebster, MBA, MSc  
Universität Wien

\*Alle Kurse können auch als Einzelkurse mit  
Universitätszertifikat absolviert werden.



## Fragenkatalog

### 10 Multiple-Choice Prüfungsfragen zur Stoffreflexion

- 1. Projektmanagement beschäftigt sich mit: (Antwort: A)**
  - A. Der Planung und Implementierung von Projekten
  - B. Der Planung von Projekten
  - C. Der Implementierung von Projekten
  - D. Der Analyse von Projekten
- 2. Welche der folgenden Aussagen über Projekte ist falsch? (Antwort: B)**
  - A. Projekte benötigen Ressourcen
  - B. Projekte werden immer im Team ausgeführt
  - C. Projekte haben einen fixen Startpunkt.
  - D. Projekte sind zeitlich begrenzt.
- 3. Wodurch kann Burnout ausgelöst werden? (Antwort: A)**
  - A. Durch negativen Stress über längere Zeit.
  - B. Durch lange Arbeitszeiten in der Nacht.
  - C. Die Mitarbeit an erfolglosen Projekten.
  - D. Durch Multitasking.
- 4. Wie lang sollte die Pause sein, die man jeweils nach einer Arbeitsperiode bei der Pomodoro-Technik einlegt? (Antwort: A)**
  - A. 5 Minuten
  - B. 10 Minuten
  - C. 15 Minuten
  - D. Keines von allen
- 5. Wofür steht das M in SMART- Ziel? (Antwort: B)**
  - A. Maximizing
  - B. Measurable
  - C. Manual
  - D. Managerial

- 6. Bei der Stakeholderanalyse geht es darum herauszufinden, (Antwort: A)**
- A. welche Personen sich für Ihr Projekt interessieren und wie sie es beeinflussen könnten
  - B. wie Sie möglichst viele Interessenten für Ihr Projekt gewinnen können
  - C. ob die Stakeholder mit dem Projektfortschritt zufrieden sind und was sie verbessern könnten
  - D. ob Sie viele Investoren von sich und Ihrem Projekt überzeugen können
- 7. Welche der folgenden Aussagen trifft bei der Erstellung von Arbeitspaketen zu. (Antwort: A)**
- A. Eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitspakete muss nicht bereits in der Planungsphase feststehen.
  - B. In der Planungsphase muss die Beschreibung alle Arbeitspakete erfolgen und vom Projektmanager genehmigt werden.
  - C. Alle relevanten Informationen für die Arbeitspakete müssen in der Planungsphase eingebracht werden.
  - D. Arbeitspakete werden ausschließlich vom Projektleiter ohne die Mitarbeit des Projektteams erstellt.
- 8. Was versteht man unter Mitarbeiterorientierung? (Antwort: D)**
- A. Die Projektausführung wird nach den Wünschen und Vorschlägen der Mitarbeiter adaptiert.
  - B. Der Vorgesetzte bindet seine Mitarbeiter in alle Entscheidungen ein.
  - C. Der Vorgesetzte hat großes Vertrauen in seine Mitarbeiter und delegiert den Großteil der Aufgaben an sie.
  - D. Die persönliche Beziehung zum Mitarbeiter ist für den Vorgesetzten sehr wichtig.
- 9. Welches der folgenden Aussagen trifft auf das Gantt-Chart zu. Das Gantt-Chart: (Antwort: A)**
- A. hilft dem Team in der Zeit zu bleiben.
  - B. zeigt mittels Kreisdiagramm die verbleibende Zeit.
  - C. wird durch Pfeile und Vorgangsknoten dargestellt.
  - D. zeigt die Größe der Arbeitspakete.
- 10. Was sollte man mit Aufgaben niedrigerer Priorität machen? (Antwort: D)**
- A. Eliminieren
  - B. Delegieren
  - C. Akzeptieren
  - D. Alle Antworten sind richtig